



บันทึกข้อความ

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ

สำนักบริหารกลาง
ฝ่ายบริหารงานกลาง
ที่ 2401/2561
ว 27/1/2561
11:05

หน่วยงาน

ที่ ทส ๑๑๐๔/๓๕๐๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส่วนกลาง และสวนสัตว์ ๖ แห่ง

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ ขอสรุปการขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส่วนกลาง และสวนสัตว์ ๖ แห่ง ดังนี้

๑. ส่วนกลาง	จำนวน ๘ รายการ
๒. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	จำนวน ๙ รายการ
๓. สวนสัตว์เชียงใหม่	จำนวน ๒ รายการ
๔. สวนสัตว์นครราชสีมา	จำนวน ๖ รายการ
๕. สวนสัตว์สงขลา	จำนวน ๖ รายการ
๖. สวนสัตว์อุบลราชธานี	จำนวน ๘ รายการ
๗. สวนสัตว์ขอนแก่น	จำนวน ๔ รายการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานจัดหาพัสดุของส่วนกลางและสวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง ความละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้อง หากเห็นชอบตามที่สำนักการเงินและทรัพย์สินเสนอมา ขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของส่วนกลาง และ สวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง ที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว

๒. อนุมัติให้ส่วนกลาง และ สวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง นำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์การสวนสัตว์ และ สวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางบังอร สนธิสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

๒) เรียน ผอ.อสส.ไฟอ.สมก.
เพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในข้อ ๑ และการเผยแพร่
ในข้อ ๒ นานี้แนบพร้อมใบเสนอราคา
Stale
(นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
28 ส.ค. 2561

(นางสิริมา พงศ์สัมพันธ์ชัย)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๓)
- อนุมัติ ข้อ ๑ - ๒
- ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อบังคับ
องค์การสวนสัตว์
- ลงนามแล้ว

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

M. S. S.

ทส ๑๑๐๔๔/..... ๑๑/๕๕

สุดีมา พิมพ์ ๑๗ ส.ค.๖๑

..... วรพล/ร่างพิมพ์/ตรวจ

..... ผช.ผอ.สงท

พ. ส. ๑๑/๕๕ 31 ส.ค. 2561 ๑๑/๕๕

สำนักการเงินและทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 31 / ส.ค. / 61
เวลา 16.30
ชื่อ..... ส.ค.



บันทึกข้อความ

สำนักงานปลัด สำนักบริหารทรัพยากร พ. ๒๕๖๒/๒๕๖ ๒๗/๑๐๗ ๑๕๖๑๐

ส่วนราชการ องค์การสวนสัตว์

ที่ ทส ๑๑๐๔/ ๓๕๑๓ วันที่ ๒๗/ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การสวนสัตว์ กรุงเทพฯ ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดังกล่าว

นางบังอร สอนิสุวรรณ

(นางบังอร สอนิสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

ทส ๑๑๐๔.๔/ ๑๓๕๖

สุติมา /พิมพ์ ๑๗ ส.ค.๖๑

.....วรพล ทน.ฝ.พัสดุ/ตรวจทาน

.....ผช.ผอ.สงท.



องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

THE ZOOLOGICAL PARK ORGANIZATION UNDER THE ROYAL PARTONAGE OF H.M. THE KING

71 ถนนพระราม 5 ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2282 7111-3 โทรสาร 0 2282 6125, 0 2282 9104

71 Rama V Rd., Dusit, Bangkok 10300 Thailand Tel. (662) 2827111-3 Fax : (662) 2826125 , 2829104 www.zoothailand.org

ประกาศ องค์การสวนสัตว์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

องค์การสวนสัตว์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗^๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเบญจพล นาคประเสริฐ)

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2281 2000 โทรสาร 0 2282 9245
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ชลบุรี) โทร. (038) 318444 โทรสาร (038) 318400
สวนสัตว์เชียงใหม่ โทร. (053) 221179 โทรสาร (053) 222283
สวนสัตว์ขอนแก่น โทร. (043) 306424 โทรสาร (043) 306425

สวนสัตว์นครราชสีมา โทร. (044) 934647 โทรสาร (044) 934531
สวนสัตว์สงขลา โทร. (074) 598838 โทรสาร (074) 598840
สวนสัตว์อุบลราชธานี โทร. (045) 252761 โทรสาร (045) 252762
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โทร. (044) 558501 โทรสาร (044) 558502




ISO 9001 : 2015
QMS13017/1511

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การสวนสัตว์ (M๖๑๐๘๐๐๒๗๑๑๐) ลงวันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๕๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์ กรุงเทพมหานคร	๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๒	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๓๐	ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล องค์การสวนสัตว์	๔,๘๙๑,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๓	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๕๙	ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา	๔,๙๙๒,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๔	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๖๔	เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์แช่แข็ง องค์การสวนสัตว์	๖๕๔,๕๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๕	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๗๔	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูงองค์การ สวนสัตว์	๙๒๐,๖๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๖	P๖๑๐๘๐๐๓๗๙๘๙	ชุดเครื่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลมชนิด วีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เสริม องค์การสวนสัตว์	๒,๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๗	P๖๑๐๘๐๐๓๘๐๐๒	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) กรุงเทพมหานคร	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑
๘	P๖๑๐๘๐๐๓๘๐๐๖	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง องค์การสวนสัตว์	๒๓,๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐๙/๒๕๖๑



ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		วิธี เลือก	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง				e-bidding	ประกาศ เผยแพร่ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน)	
		องค์การสวนสัตว์												381,851,800
		ส่วนกลาง												
1	โครงการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสัตว์ กรุงเทพมหานคร	/	/	/	/	/		/					18,000,000
2	โครงการ	ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประจุทางไกล องค์การสวนสัตว์	/	/	/	/	/		/					4,891,000
3	โครงการ	ระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา	/	/	/	/	/		/					4,992,000
4	งาน	เครื่องเพาะเลี้ยงเซลล์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์แข่งขัน องค์การสวนสัตว์	/	/	/	/	/		/					654,500
5	งาน	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง องค์การสวนสัตว์	/	/	/	/	/		/					920,600
	งาน	ชุดเครื่องตรวจภาวะแพะอาหารและหลอดลมชนิดวี ดีที่ต้นพร้อมอุปกรณ์เสริม องค์การสวนสัตว์	/	/	/	/	/		/					2,332,400

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (//)		วิธีการ (//)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ		
											ประกาศ เผยแพร่ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)			
	งาน/ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ	งานที่ เสร็จ ภายใน	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	e-bidding	วิธี คัดเลือก	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ เผยแพร่ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
7	งาน	1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) กรุงเทพมหานคร	/	/	/	/	/	/	/	/	/					350,000
8	งาน	1 รายการ	ค่าออกแบบสิ่งก่อสร้าง องค์การสวนสัตว์	/	/	/	/	/	/	/	/	/					23,195,000
9	งาน	1 คัน	<u>สวนสัตว์เปิดเขาเขียว</u> รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	821,000
9	โครงการ	1 คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	พ.ย.60	พ.ย.60	1,920,000
10	โครงการ	1 เครื่อง	เครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	850,000
11	โครงการ	1 เครื่อง	เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ธ.ค.61	ธ.ค.61	1,000,000

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			วิธีคัดเลือก	เอกสาร เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ				งบประมาณที่ได้รับ	
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ	งานที่ เสร็จ ภายใน	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	e-bidding			ประเภท เผยแพร่	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ		วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
12	โครงการ	ปรับปรุงศูนย์กักโรคสัตว์ (ส่วนด้านบนของโรงพยาบาลสัตว์)	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	มี (/)	ไม่มี (/)	ก.ย.61	พ.ย.61	มิ.ย.62	9,999,500
13	โครงการ	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	พ.ย.61	เม.ย.61	1,999,700
14	โครงการ	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงและคอกกักแรดขาว ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	พ.ย.61	ก.ค.62	4,999,500
15	โครงการ	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	พ.ย.61	ก.ค.62	11,999,500
16	โครงการ	ก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือดายภายใต้โครงการความร่วมมือการเพาะขยายพันธุ์เสือดายร่วมกับภาคีเพื่อรองรับและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	พ.ย.61	พ.ย.62	24,616,500
17	งาน	ค่าดูแลห้องสุข	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ก.ย.62	2,000,000
18	งาน	ค่าบำรุงสถานที่	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ก.ย.62	1,500,000
19	งาน	ค่าอาหารสัตว์	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ก.ย.62	27,000,000
20	งาน	ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งผู้ประกอบการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ธ.ค.61	ก.ย.62	9,000,000
21	งาน	ค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์	1 รายการ	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	ก.ย.62	5,400,000
		รวมสัตว์เชียงใหม่													

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)		วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณ	งานที่เสร็จภายในปี 2562	จัดซื้อ	จัดจ้าง			e-bidding	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศเผยแพร่ (เดือน/ปี)	ค่างวดลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ (วัน)	
22	โครงการ	ปรับปรุงถนนเดินสู่มรดกสวนสัตว์จากบรรพบุรุษ Mini Zoo&Yong Garden ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	พ.ค.62	9,492,400			
23	โครงการ	ปรับปรุงรั้วสวนสัตว์เปิด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	มิ.ย.62	10,000,000			
24	งาน	สวนสัตว์นครราชสีมา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ประมาณกรบออกสู่น้ำต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคันทับ (cab) สวนสัตว์นครราชสีมา	1 คัน	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	90	821,000			
25	งาน	จักรยานยนต์ 3 คัน เครื่องยนต์เบนซิล ปริมาตรกระบอกสูบ 175 ซีซี พร้อมกระบะ สวนสัตว์นครราชสีมา	2 คัน	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	60	204,000			
26	โครงการ	ปรับปรุงห้องสุขา จำนวน 17 จุด ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	150	4,550,000			
27	โครงการ	ปรับปรุงอาคารสำนักงานกลาง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	210	8,060,000			
28	โครงการ	ปรับปรุงอาคารค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	150	3,120,000			
๒9	โครงการ	ก่อสร้างอาคารกำจัดซากสัตว์และขยะติดเชื้อภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	1 รายการ	/	/	/	/	/	ก.ย.61	ต.ค.61	180	6,630,000			

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (//)		วิธีการ (//)			วิธีคัดเลือก เฉพาะเจาะจง		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ
													ประกาศ เผยแพร่ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี)	
	งาน/ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ	งานที่ เสร็จ ภายใน	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	e-bidding	วิธี คัดเลือก	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	มี (//)	ไม่มี (//)	ประกาศ เผยแพร่ (เดือน/ปี) <td>คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี) <td>ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน) <td>คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี) <td>วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)</td> </td></td></td>	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี) <td>ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน) <td>คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี) <td>วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)</td> </td></td>	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ (วัน) <td>คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี) <td>วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)</td> </td>	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ (เดือน/ปี) <td>วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)</td>	วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	
30	โครงการ	1 รายการ	ต่อไป	ปี 2562	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	150		4,940,000	
31	งาน	1 คัน		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61		ม.ค.62	1,980,000	
32	งาน	1 คัน		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61		ม.ค.62	1,100,000	
33	โครงการ	1 รายการ		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61		ส.ค.62	1,250,000	
34	โครงการ	1 รายการ		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61		ม.ค.62	41,500,000	
49	งาน	1 คัน		/	/	/	/			/						1,288,000	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าอุปกรณ์ฯ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (//)		วิธีการ (/)			ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ
											ประกาศ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คาดว่าจะ มีคำสั่ง มอบ	
33	งาน/ โครงการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	e-bidding	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คาดว่าจะ มีคำสั่ง มอบ	งบประมาณที่ได้รับ
33	งาน	1 เครื่อง		/	/				/		ก.ย.61	ต.ค.61			492,000
34	งาน	1 ตู้		/	/				/		ก.ย.61	ต.ค.61			590,000
35	งาน	1 ชุด		/	/				/						109,200
36	งาน	1 รายการ		/	/				/		ก.ย.61	ต.ค.61			25,233,000
37	งาน	1 เครื่อง		/	/				/		ก.ย.61	ต.ค.61			36,466,000
38	รายการ	1 เครื่อง		/	/		/		/		ก.ย.61	ต.ค.61	90		787,000
39	รายการ	1 เครื่อง		/	/		/		/		ก.ย.61	ต.ค.61	90		1,075,000
40	โครงการ	1 แห่ง		/	/		/		/		ก.ย.61	ต.ค.61	120		1,954,500

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (//)		วิธีการ (/)			วิธีคัดเลือก		ออกแบบ หรือกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ (ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)				งบประมาณที่ได้รับ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2562	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	e- bidding	วิธี คัดเลือก	วิธี เฉพาะ เจาะ จง	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ เผยแพร่	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบ	
41	โครงการ	1 แห่ง	รถยนต์นำชุดหลัง ขับขับเคลื่อน 4 ล้อ ส่วนสัดว อุบลราชธานี		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	90	ก.ย.61	3,300,000
42	งาน	2 เครื่อง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่วนสัดว อุบลราชธานี		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	120	ก.ย.61	4,470,000
43	โครงการ	1 รายการ	ปรับปรุงระบบประปาบาดาล ภายในสวนสัดว อุบลราชธานี		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	240	ก.ย.61	9,800,000
44	โครงการ	1 รายการ	ก่อสร้างซึ่งประตูทางเข้าสวนสัดวอุบลราชธานี		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	180	ก.ย.61	12,000,000
45		1 รายการ	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เพื่อคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ภายในสวนสัดวอุบลราชธานี		/	/	/	/			/		ก.ย.61	ต.ค.61	90	ก.ย.61	910,500
46		1 คัน	โครงการรถขอรางวัล จังหวัดสุรินทร์ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์														1,288,000
47		1 รายการ	ก่อสร้างสถานพยาบาลข้าง ภายในโครงการคช อำเภอกั๊ก จังหวัดสุรินทร์														30,000,000